2021年度项目建设专项资金绩效自评报告

1、 项目概况

（一）单位基本情况

江华瑶族自治县华通交通基础设施投资建设有限公司（以下称“公司”）成立于2013年8月，是县级国有独资公司，主要从事道路、桥梁、隧道工程等交通基础设施建设。公司注册资本1.08亿元，法定代表人颜德彪。公司在建项目有S355江华分水岭至白芒营公路、S356江华县涔天河至沱江公路；前期工作项目有潇水涔天河库区航运建设工程、S231江华县水口至湘江香草源公路、S239江华小圩至新圩(湘桂界)公路等项目。

（二）资金预算情况

2021年度，县财政（经县交通运输局）下达公司项目建设专项资金4955.49万元，其中：S355江华分水岭至白芒营公路2755.49万元，S356江华县涔天河至沱江公路1700万元，潇水涔天河库区航运建设工程200万元，S231江华县水口至湘江香草源公路300万元。
（3） 绩效目标情况

2021年度，公司各项目绩效目标设定如下：

1.S355江华分水岭至白芒营公路：项目已完工，本年度拟完成交工验收、启动概算调整，同时做好变更报批、征迁清理、款项结算等工作；
2.S356江华县涔天河至沱江公路：项目已交工验收合格，本年度拟完成竣工准备工作，同时做好变更报批、征迁清理、款项结算等工作；
3.潇水涔天河库区航运建设工程：按照县委、县政府决定，本年度做好本项目移交事宜；

4.S231江华县水口至湘江香草源公路：因材料价格上涨，本年度需做好本项目工可修编等事宜。
二、资金使用管理情况


2020年，公司项目建设专项资金总收入4955.49万元，资金通过县交通运输局转拨至公司，各项目建设专项资金均按预算额度拨付，资金到位率100%。公司按照《基本建设财务准则》和专项资金管理使用办法，坚持把资金管理作为一项重要的基础工作来抓。一是认真审核，确保报账凭证的真实性、合法性、有效性和完整性。二是精细核算，合理设置账套、科目，提高会计电算化水平。三是强化监管，做事前、事中、事后资金监管相衔接。

三、预算支出绩效情况
2021年度，公司项目建设专项资金支出4955.49万元，资金使用率100%。各项目年初绩效目标总体实现良好：
 1.S355江华分水岭至白芒营公路：2021年7月，本项目经市行业主管部门交工验收合格；2021年8月，市审计部门启动本项目概算调整审计，目前仍在审计中。

2.S356江华县涔天河至沱江公路：本项目竣工前准备工作进展符合预期，其中：工程变更审批完成60%，征迁资料收集完成60%，款项结算合同控制率100%。
3.潇水涔天河库区航运建设工程：移交工作已准备充分，县江泰公司已开始履行项目法人职责，但项目资料、财务事项等移交尚未完成。

4.S231江华县水口至湘江香草源公路：工可修编工作已基本完成，预计2022年5月可取得行业主管部门批复。
四、存在的问题及原因分析

1、S355江华分水岭至白芒营公路因建设难度远超预期，建设周期延长，建设成本增大，概算调整工作任务重。

2、S356江华县涔天河至沱江公路因征迁范围扩大和农行贷款付息，导致部分细项建设成本增大问题。

3、上述建设项目均已完工，后段结算面临资金压力大，需县行业主管部门、县财政部门加大统筹力度。
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