


江华县交通局2021年农村公路安全生命
防护工程项目绩效自评报告

进一步规范和加强财政专项资金管理，提高财政资金使用效益，我单位对农村公路安全生命防护工程项目开展自评，现将自评结果汇报如下：
1、 绩效目标分解下达情况
（一）财政专项资金下达预算情况
根据湖南省交通运输厅湘交函[2021]357号《湖南省交通运输厅关于下达2021年农村公路安防工程和危桥改造计划的通知》2021年安排农村公路安防工程项目资金590万元，实际到位资金590万元。
[bookmark: _Toc11483]（二）项目概况
县交通运输局根据《湖南省交通运输厅关于下达2021年农村公路安防工程和危桥改造计划的通知》要求解决广大群众出行安全。由我局地方道路管理站负责具体实施，农村公路安全隐患里程112公里，总投资590万元。
（2） 项目绩效目标
1、 项目总体目标
2021年度农村公路安防工程建设任务，农村公路安全隐患里程112公里，总投资590万元涉及9个乡镇98条线路。通过安装标志牌、波形护栏、减速带等，切实改变道路沿线群众出行安全，明显改善贫困地区落后的交通运输状况，提升当地的经济发展，确保如期完成农村公路安防工程任务。
二、绩效目标自评完成情况分析
（1） 资金投入情况分析
  1、项目资金到位情况分析
[bookmark: _GoBack] 2021年度安防工程县财政预算追加590万元，实际拨入我局590元，资金到位率100%。截止目前已拨付398.08万元，资金执行率为67.47%，2021年安防项目均虽已完工，但尚未完成项目结算评审，故资金执行率较低，未执行部分均为应付未付工程款，待项目完成结算评审后立即支付。
2、 项目资金管理情况分析
我局成立了项目工作管理领导小组。农村公路安全生命防护工程项目由我局地方道路管理站具体实施，领导小组负责监督。
项目资金拨付审批手续完整，采取先签字后付款的方式，严把审核关，按照合同规定的项目进度依次申请付款。自评中未发现截留、虚列支出的情况。
（二）绩效目标完成情况分析
1、 产出指标完成情况分析
2021年度农村公路安全生命防护工程建设完成农村公路安全隐患里程处置112公里，项目（工程）验收合格率、完成率均为100%。
    2、效益指标完成情况分析
通过全体人员的共同努力，全年共完成农村公路安全生命防护工程建设112公里任务，解决了2150名贫困人口的出行困难、生产生活条件等。项目建设前，村内道路狭窄，临水临崖无波形护栏，弯道无标志牌严重影响了村民的日常出行安全，阻碍了农村经济发展。公路安全生命防护工程建设后，为村民出行安全提供了有力保障，改善了农村地区的机动性、可达性和服务水平，使得农村生产、生活条件得到改观。农业生产成本中，运输费用占重要比重，农村公路的建设改善了农村交通，能最大限度的降低农业资源和生产资料的运输费用，实现农业生产的低投入、高产出，促使资源得到充分利用，使得发展高效农业成为可能。同时也增加了村民与外界接触的机会，为农副产品向商品化转变创造了条件，改变了农产品“运输难、出售难、货损多、价格低”的问题，推动了农村经济迅速发展，为“脱贫摘帽，群众致富”奠定了坚实的基础。
3、满意度指标完成情况分析
项目建成后，对缓解项目区资源均衡流动的矛盾及维护社会和平起到积极的作用，为转移农村劳动力提供了便利。通过安防建设，从根本上减少道路安全隐患，确保了广大人民群众的出行安全。对保持农村地区的社会稳定及可持续发展具有强有力的保障作用。经调查，群众满意度为90%。
3、 偏离绩效目标的原因和下一步计划
因农村公路安全生命防护工程设计深度不够，导致项目实施过程中，有部分分项工程工程量相应增加和减少，对应送审金额与中标金额有相应下浮。投资经费与下达计划略有偏差；下一步计划：1、加强管理，完善设计，确保项目按计划工程量实施。2、加强合同管理，严格执行合同内容。
4、 绩效自评结果拟应用和公开情况
1、自评结果及时报送县财政局。
2、2021年农村公路安全生命防护工程项目建设完成由交通运输局牵头，联合施工单位、项目所在乡镇、村部进行联合验收，严格按照“四议两公开”的程序执行，并进行三级公示并保留影像资料，接受群众和社会监督。
3、根据自评结果，分析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益。同时探索专项资金的绩效评价的办法、制度，逐步形成绩效评价的体系和机制，进一步提高专项资金使用管理效益。
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